

План-график (дорожная карта) по введению и реализации обновленных ФГОС СОО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	В течение 2022-2023 учебного года	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО
1.2	Использование организационной схемы(алгоритма) введения обновленных ФГОС, обновления содержания деятельности общеобразовательных Учреждений при реализации обновленных ФГОС СОО	2022-2023 годы	Администрация школы	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС СОО
	ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5 классах	С 1 сентября 2022 года		
	ФГОС ООО и ФГОС СОО	С 1 сентября 2023 года		
1.3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО	Декабрь 2022	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.4	Обеспечение участия учителей школы в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Январь-май 2023года	Администрация школы	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленных ФГОС СОО
	Формирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь- февраль 2022 года	Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль готовностишколы к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.5	Обеспечение мониторинга	Сентябрь2022	Администрация	Оказана своевременная адресная помощь

	использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	года	школы	
1.6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Администрация школы	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
2.1	Разработка и утверждение школьного плана-графика реализации мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО	Январь 2023 года	Администрация школы	Подготовлен приказ школы «Об утверждении плана введения ФГОС СОО в школе»
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2023 года	Администрация школы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО
2.3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация школы	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО
2.4	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация школы, педагогический коллектив	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО
2.5	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Январь - март 2023 года	Администрация школы	Аналитическая справка заместителя директора по УВР

2.6	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация школы	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
2.7	Поэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация школы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО Аналитическая справка замдиректора по УВР
2.8	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно в течение всего периода	Администрация школы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС СОО				
3.1	Самооценка готовности школы к реализации обновленных ФГОС СОО(условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Февраль-май 2023 года	Администрация школы	Проведена самооценка готовности школы к реализации обновленных ФГОС СОО
3.2	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО	Январь 2023 года	директор	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО
3.3	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении	Январь 2023 года	директор	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС СОО
3.4	Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС СОО Март-апрель 2023 года	Март- апрель 2023	директор	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и

				управленческих команд
3.5	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам внедрения обновленных ФГОС: разработан и реализован план график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО	Февраль-июнь 2023 года, сентябрь 2023 года – июнь 2023 года	Администрация школы	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС СОО
3.6	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП СОО)	Апрель- май 2023	Администрация школы	Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП СОО
3.7	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель-май 2023 года	Педагоги, администрация школы	Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
3.8	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС)	Апрель-май 2023 года	Администрация школы	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд

3.9	<p>Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Правила приема граждан на обучение Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, • Положение о языках образования, • Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, • Положение о методической работе общеобразовательных учреждений, обеспечивающего сопровождения введения обновленных ФГОС , • Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения, • Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Положение о режиме занятий. 	Апрель-май 2023 года	Администрация школы	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.10	<p>Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов</p>	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Администрация школы, библиотекарь	Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС СОО

	для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО			
3.11	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Апрель-май 2023 года	Администрация школы	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.12	Разработан план внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации в обновленных ФГОС СОО сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-май 2023 года	Администрация школы	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.13	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС СОО	Август 2023 года	Администрация школы	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.14	Проведение классных родительских синформацией об обучении по обновленным ФГОС СОО	Апрель-май 2023 года	Классный руководитель	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленным ФГОС СОО
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.15	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО. Размещение на сайте	В течение всего периода	Классные руководители	На сайте школы размещены информационные материалы

	школы информационных материалов.			
--	----------------------------------	--	--	--